





Piezīmes:

- darba zona
- apbraucamais ceļš
- ceļa zīmes uzstādīšanai
- esošās zīmes



- ⇒ Visas esošās ceļa zīmes kuras pretrunā ar pagaidu organizāciju jāaizsedz
- ⇒ Darbu vietu aprīkot ar vadstatņiem
- ⇒ Nodrošināt gājēju satiksmi
- ⇒ Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi
- ⇒ Veicami darbi - Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielaskrustojuma līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam ar atzarojumiem, Daugavpilī.
- ⇒ Darbu termiņi - 16.08.18. - 31.08.18.
- ⇒ Darbus veic - SIA "Hektors" Atb. persona - Vladimirs Čehovs
Kontaktpersona - Mārtiņš Cans tālr. 28699393

SASKANOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Ceļu būvīnženieris
Dmitrijs Dubins
14.08.2018.g.


VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Daugavpils nodaļas
ceļu būvīnženieris
JURIJS KOROLIS

Sesnehts
08.08.18.g.

Amats	Uzvards	Paraksts	Objekta nosaukums Valmieras un Valkas ielu krustojums, Daugavpilī.	
Izstrādāja			Lapas nosaukums	Pagaidu ceļa zīmju shēma.
Sagatavoja	T.Trocka		Shēmas numurs un datums	Nr.7 (08.08.18.)
			Lapa	1
			Merogs	




Motoru iela 4U,
Daugavpils, Latvija
PVN Reģ. Nr. LV 51503067021



Piezīmes:

-  darba zona
-  apbraucamais ceļš
-  ceļa zīmes uzstādīšanai
-  esošās zīmes




- ⇒ Visas esošās ceļa zīmes kuras pretrunā ar pagaidu organizāciju jāaizsedz
- ⇒ Darbu vietu aprīkot ar vadstatņiem
- ⇒ Nodrošināt gājēju satiksmi
- ⇒ Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi
- ⇒ Veicami darbi - Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielaskrustojuma līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam ar atzarojumiem, Daugavpilī.
- ⇒ Darbu termiņi - **27.08.18. - 21.09.18.**
- ⇒ Darbus veic - SIA "Hektors" Atb. persona - Vladimirs Čehovs
Kontakta persona - Mārtiņš Cans tālr. 28699393

SASAKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Ceļu būvīnženieris
Dmitrijs Dubins
08.08.2018.g.

AS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Daugavpils nodaļas
ceļu būvīnženieris
JURIJS KOROLS

Sasaukums 08.08.18.g.

Amats	Uzvards	Paraksts	Objekta nosaukums Valkas iela no Valmieras ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī.	
			Lapas nosaukums	Pagaidu ceļa zīmju shēma.
Izstrādāja			Shēmas numurs un datums Nr.8 (08.08.18.)	
Sagatavoja	T. Trocka		Lapa 1	Merogs



Motoru iela 4U,
Daugavpils, Latvija
PVN Reģ. Nr. LV 51503067021



Piezīmes:

-  darba zona
-  autobusu kustība
-  apbraucamais ceļš
-  ceļa zīmes uzstādīšanai
-  esošās zīmes



- ⇒ Visas esošās ceļa zīmes kuras pretrunā ar pagaidu organizāciju jāaizsedz
- ⇒ Darbu vietu aprīkot ar vadstatņiem
- ⇒ Nodrošināt gājēju satiksmi
- ⇒ Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi
- ⇒ Veicami darbi - Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielaskrustojuma līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam ar atzarojumiem, Daugavpilī.
- ⇒ Darbu termiņi - 17.09.18. - 28.09.18.
- ⇒ Darbus veic - SIA "Hektors" Atb. persona - Vladimirs Čehovs

Kontaktpersona - Mārtiņš Čans tālr. 286993931

SASKAŅOTS
A/S "DAUGAVPILS SATIKSME"
LKP inženieris

Valerijs Gomoļko
2018. gada 10. augusta

SASKAŅOTS
DPP
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Ceļu būvniecības
Dmitrijs Dubins
17.09.2018. g.

ATVIJAS VALSTS CEĻI
Daugavpils nodaļas
ceļu būvniecības
JURIS KOROLIS

Sasnovs
2018.08.18

Amats	Uzvards	Paraksts	Objekta nosaukums Valkas un Jātnieku ielu krustojums, Daugavpilī.		
Izstrādāja			Lapas nosaukums Pagaidu ceļa zīmju shēma.		
Sagatavoja	T. Trocka		Shēmas numurs un datums Nr.9 (08.08.18.)	Lapa 1	Merogs
					

Motoru iela 4U,
Daugavpils, Latvija
PVN Reģ. Nr. LV5103067021